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KẾT LUẬN THANH TRA 
về việc quy hoạch và thực hiện quy 

hoạch xây dựng trên địa bàn huyện la Pa

Thực hiện Quyết định thanh tra số 09/QĐ-TTr ngày 20/8/2023 của về việc 
thanh tra chuyên đề về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn 
huyện.

Theo báo cáo số 01/BC-ĐTr ngày 04/12/2023 của Truởng đoàn thanh tra, 
Chánh Thanh tra huyện kết luận thanh tra như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG
- Huyện la Pa nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Gia Lai, có 9 đơn vị hành 

chính cấp xả, 51 thôn, làng với 12.746 hộ, 58.634 khẩu; trong đó người đồng 
bào dân tộc thiểu số chiếm 74% dân số toàn huyện. Công tác lập, thẩm định, phê 
duyệt quy hoạch từ giai đoạn 2015 đến 30/3/2023 được UBND huyện quan tâm, 
chỉ đạo và có nhiều văn bấn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai 
thực hiện có hiệu quả.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tham mưu, giúp ủy  ban nhân dân huyện 
quản lý nhà nước về công tác quy hoạch xây dựng và UBND các xã, chịu sự chỉ 
đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện trong việc quản lý quy hoạch, trật tự 
xây dựng thông qua các Nghị quyết, Kết luận và các vãn bản chỉ đạo của câp 
trên và hướng dẫn về chuyên môn, giám sát của các Phòng, ban chuyên môn của 
huyện trong qua trình triển khai thực hiện công tác quản lý quy hoạch, trật tự 
xây dựng.

II. KẾT QUẢ THANH TRA
1. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, cơ chế, chính sách về 

quản lý quy hoạch, thực hiện quy hoạch xây dựng
Trong giai đoạn 2015-30/3/2023, HĐND và UBND huyện đã có nhiêu 

văn bản chỉ đạo, hướng dân việc thực hiện quy hoạch xây dựng. Cụ thê như sau:
- HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 

23/12/2016 về việc Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương; Phương án 
phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2017 (Chỉ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp 3 
tỷ đồng); Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 về việc thông qua Quy 
hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp la Pa, huyện la Pa, tỉnh Gia Lai; Nghị 
quyết số 68/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về việc thông qua Nhiệm vụ “Điều 
chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Trung tâm huyện ỉa Pa và vùng phụ cận, 
huyện la Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 2035 ” (Thị trân huyện lỵ huyện ỉa Pa).
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- UBND huyện đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 
04/8/2017 về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp la 
Pa, huyện Ịa Pa, tỉnh Gia Lai; Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 về 
việc xuất ngân sách huyện cấp cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đế lập Quy 
hoạch chi tiết Cụm công nghiệp la Pa, huyện la Pa; Quyết định số 203/QĐ- 
UBND ngày 30/11/2017 về việc thành lập Ban quản lý Cụm công nghiệp la Pa, 
huyện la Pa; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 03/6/2020 tổ chức lập quy hoạch 
xây dựng trên địa bàn huyện; Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 về 
việc thành lập Tổ chuyên môn giúp việc cho Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây 
dựng trên địa bàn huyện la Pa; Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 
về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện 
la Pa; Quyết định 289/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 phân bổ kinh phí sự nghiệp 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

2. Việc triến khai thực hiện quy hoạch
- Trước thời kỳ thanh tra, UBND huyện và các cơ quan đã triển khai thực 

hiện theo quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện la Pa được phê duyệt theo 
Quyết định số 554/QĐ-UB ngày 11/9/2009 của UBND tỉnh Gia Lai và quy 
hoạch xây dưng nông thôn mới 09 xã Pờ Tó, Chư Răng, Kim Tân, Chư Răng, la 
Mrơn, la Trok, la Broăi, la Tul, Chư Mố và la Kdăm1 giai đoạn 2011-2020 được 
phê duyệt năm 2011.

- Trong thời kỳ thanh tra (từ giai đoạn năm 01/01/2015 đến 30/3/2023) 
trên địa bàn huyện đã triển khai phê duyệt 11 Đồ án quy hoạch xây dựng. Theo 
đó cấp huyện 02 Đồ án gồm: Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp la 
Pa, huỵện la Pa, tỉnh Gia Lai tỷ lệ 1/500 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết 
định số 123/QĐ-ƯBND ngày 07 tháng 08 năm 2017; Điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch chung Khu trung tâm huyện la Pa, tỉnh Gia Lai tỷ lệ 1/2000 được UBND 
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngàỵ 04/3/2019; cấp xã 09 Đồ 
án: Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 tại 09 xã (sau 
khi quy hoạch Nông thôn mới 09 hết thời hạn) theo tỷ lệ 1/10.000.

3. Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức về lập quy hoạch 
và thực hiện quy hoạch xây dựng

(1> Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 phê duyệt quy hoạch quy hoạch xây dựng 
Nông thôn mới xã Chư Mổ giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 phê 
duyệt quy hoạch quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Chư Răng giai đoạn 2011-2020; Quyết định 
sô 302/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 phê duyệt quy hoạch quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã la 
Broăi giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 phê duyệt quy hoạch quy 
hoạch xây dựng Nông thôn mới xã la Kdăm giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 
15/11/2011 phê duyệt quy hoạch quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã la  Mrơn giai đoạn 2011
2020; Quyết định sổ 305/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 phê duyệt quy hoạch quy hoạch xây dựng Nông 
thôn mới xã ỉa  Trok giai đoạn 2011-2020; Quyết định sổ 304/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 phê duyệt 
quy hoạch quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã ỉa Tul giai đoạn 2011-2020; Quyết định sổ 
307/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 phê duyệt quy hoạch quy hoạch xây dimg Nông thôn mới xã Kim 
Tân giai đoạn 2011-2020; Quyết định sổ 303/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 phê duyệt quy hoạch quy 
hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Pờ Tỏ giai đoạn 2011-2020.
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- Nhằm triển khai thực hiện Quỵết định số 44/QĐ-UBND ngàỵ 
08/02/2020 của UBND tỉnh ban hanh kế hoạch thực hiện Quyềt định số 
1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Phòng Kinh tê và Hạ 
tầng huyện đã xây dựng và tham mưu UBND huyện ban hành Ke hoạch số 
55/KH-UBND ngay 03/6/2020 tổ chức lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn 
huyện.

- Năm 2020, qua rà soát, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 09 xã 
giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định được phê duyệt năm 2011 đã hêt hạn. 
UBND huyện đã giao nhiệm vụ để tổ chức điều chỉnh quy hoạch chung xây 
dựng xã tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 về việc giao nhiệm 
vụ thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới 09 
xã, giai đoạn 2021-2025; dự kiến việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã 
sẽ hoàn thành trong năm 2021-2022; Ngày 27/9/2021, UBND huyện đã thành 
lập Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện la Pa theo 
Quyết định số 335/QĐ-ƯBND và thành lập Tổ chuyên môn giúp việc cho Hội 
đồng thẩm định quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo Quyết định số 
68/QĐ-UBND ngay 16/03/2022.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã triển khai công tác hướng dẫn, phối 
hợp, đôn đốc thực hiện đối với UBND các xã, cụ thể: Ban hành Công văn sô 
85/KTHT ngày 30/9/2021 về việc hướng dẫn công tác lập, thẩm định phê duyệt 
quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã; Công văn sô 102/KTHT 
ngay lò/l 1/2021 về việc đôn đốc triển khai thực hiện lập quy hoạch chung xây 
dựng trên địa bàn các xã; Công văn số 71/KTHT ngày 24/5/2022 hướng dẫn lập, 
thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã; Công văn sò 130/KTHT 
ngày 09/8/2022 về việc hướng dẫn lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch 
chung xây dựng các xã trên địa bàn huyện la Pa.

4. Việc chấp hành pháp luật trong công tác lập, thẩm định* phê duyệt 
và điều chỉnh quy hoạch.

4.1. Cấp huyện: Phòng Kỉnh tế và Hạ tầng thực hiện lập Hồ sơ chi tiết 
xây dựng Cụm Công nghiệp la Pa và hô sơ Điêu chỉnh cục bộ Quy hoạch chung 
xây dựng khu trung tâm huyện la Pa, tỉnh Gia Lai.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp la Pa, huyện la Pa, tỉnh 
Gia Lai tỷ lệ 1/500 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ- 
UBND ngày 07 tháng 08 năm 2017.

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu trung tâm huyện la Pa, tỉnh Gia 
Lai tỷ lệ 1/2000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 103/QĐ-UBND 
ngày 04/3/2019.

(Đổi với 02 quy hoạch trên đã được Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai 
thanh tra, kiêm tra và ban hành kêt luận thanh tra sô 25/KL-SXD ngày 
08/8/2018 và Kết luận thanh tra số 81/KL-SXD ngày 12/7/2021, Đoàn thanh tra 
không tiến hành thanh kiểm tra, tránh chồng chéo quả trình thanh tra).
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- Công tác lập quy hoạch chung đô thị thị trấn huyện lỵ huyện la Pa, tỉnh 
Gia Lai đến năm 2035 được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham mưu, triển 
khai từ năm 2017 (theo Quỵết định 642/QĐ-UBND ngày 23/9/20ỉ 6 của 
UBND tỉnh Gia Lai) nhưng đến nay chưa thực hiện xong. Nguyên nhân là do 
quá trình lập quy hoạch với định hướng làm cở sở để thành lập thị trấn huyện 
lỵ huyện la Pa liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính và các chỉ 
tiêu, tiêu chí khác về chuẩn đô thị loại V, chuẩn đơn vị hành chính theo các 
quy định của Nghị quyết 1210/2016/ƯBTVQH13 và Nghị quyết 
1211/2016/UBTVQH13 của ủy  ban Thường vụ Quốc hội. Do đó, từ năm 2017 
đến nay, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã tham mưu UBND huyện trình 
Sở, ngành, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung nhiều lần nhưng vẫn chưa 
được phê duyệt. Hiện nay, UBND tỉnh đã thống nhất ranh giới lập quy hoạch 
chung đô thị huyện lỵ huyện la Pa tại Công văn 2745/UBND-CNXD ngày 
07/10/2023. Đến nay, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã triển khai lập, lấy ý 
kiến, hoàn thiện và đang trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê 
duyệt hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung.

4.2. Cấp xã: Trong thời kỳ thanh tra, UBND các xã Pờ Tó, Chư Răng, 
Kim Tân, la Mrơn, la Trok, la Broăi, la Tul, Chư Mố và la Kdăm được UBND 
huyện phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030 
theo tỷ lệ 1/10.000 (2). ............

a) về công tác lập Đồ án quy hoạch UBND 09 xã: Trên cơ sở văn bản 
hướng dẫn của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND các xã đã tố chức lập 
nhiệm vụ quy hoạch và tố chức lấy ý kiến của cơ quan, tố chức và đại diện cộng 
đồng dân cư và tiếp thu ý kiến, giải trình ý kiến bằng hình thức trưng bày công 
khai tại hội nghị theo quy định tại Điều 16, 17 Luật Xây dựng năm 2014, trình 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định và được UBND huyện phê duyệt 
nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030 đựợc UBND 
huyện phê duyệt(3) . Quá trình lập hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xã

(2) Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung xã Pờ Tó đến năm 2030 được UBND huyện 
phê duyệt tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 07/2/2023; Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng 
chung xã Chư Răng đến năm 2030 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 30/QĐ-UBND 
ngày 07/2/2023; Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung xã Kim Tân đến năm 2030 được UBND 
huyện phê duyệt tại Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 07/2/2023; Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây 
dựng chung xã la Mron đến năm 2030 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 32/QĐ-UBND 
ngày 07/2/2023; Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung xã la Trok đến năm 2030 được UBND 
huyện phê duyệt tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 07/2/2023; Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây 
dựng chung xã la Broăi đến năm 2030 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 34/QĐ-UBND 
ngày 07/2/2023; Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung xã la Tul đến năm 2030 được UBND 
huyện phê duyệt tại Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 07/2/2023; Đồ án điều chỉnh auy hoạch xây 
dựng chung xã Chư Mố đến năm 2030 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 36/QĐ-UBND 
ngày 07/2/2023; Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung xã la Kdăm đến năm 2030 được UBND 
huyện phê duyệt tại Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 07/2/2023.

(3) Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 22/10/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy 
hoạch chung xã Chư Răng, huyện la Pa đến năm 2030; Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 
22/10/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xã la Kdăm, huyện la Pa đến năm 
2030; Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 22/10/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy 
hoạch chung xã la Trok, huyện la Pa đến năm 2030; Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 22/10/2022



đến 2030, UBND 9 xã cơ bản chấp hành trình tự và thời gian lập Đồ án theo quy 
định tại Điều 18 Nghị định 44/2015/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 02/2017/TT- 
BXD, đã tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan và tiêp thu, giải 
trình trong quá trình Đồ án quy hoạch trước khi trình Phòng Kinh Tê và Hạ tâng 
huyện thẩm định và phê duyệt.

b) Công tác thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 09 xã 
đến năm 2030

Qua thanh tra nhận thấy, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện trình thẩm định 
UBND huyện phê duyệt quy hoạch chung xây dựng và phê duyệt Đô án điêu 
chỉnh quy hoạch chung các xã đến năm 2030 cơ bản theo đúng trình tự, thủ tục 
quy định Khoản 4 Điều 25 Nghị định 44/2015/NĐ-CP .

c) về thẩm quyền phê duyệt: Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã tham mưu cho 
ƯBND huyện văn bản lấy ý kiến thống nhất với Sở Xây dựng trước khi phê 
duyệt và được Sở Xây dựng thống nhất tại Văn bản số 2765/SXD-QLQH ngày 
21/12/2022. Thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định Điều 34 Luật 
Xây dựng năm 2014.

d) Việc công bố công khai quy hoạch: UBND 09 xã đã tổ chức công bố 
công khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tại hội nghị và mời đại 
diện tổ chức, cơ quan có liên quan, ủy ban MTTQVN xã và đại diện nhân dân. 
Tuy nhiên, việc công bố công khai quy hoạch còn chậm so quy định tại Khoản 
13 Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 
Luật có liên quan đến quy hoạch {theo quy định chậm nhất là 15 ngày kê từ ngày 
quy hoạch được cơ quan cỏ thẩm quyền phê duyệt, đô án quy hoạch xây dựng 
phải được công bỗ công khai nhung 09 xã trên địa bàn huyện tổ chức công khai 
đều chậm công khai từ 5-7 tháng so với quy định của Luật ”.

đ) Việc cắm mốc chỉ giới xây dựng và các mốc giới quy định khác ngoài 
thực đìa: UBND 09 xã cắm mốc với 415 mốc được ƯBND huyện phê duyệt 
nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc theo Đe án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 
(4). Tuy nhiên, công tác cắm mốc ƯBND 09 xã trên địa bàn huyện thực hiện còn 
chậm {các xã đều thực hiện chậm căm môc từ 4-5 tháng) so với quy định tại 
Khoản 3 Điều 44 Luật Xây dựng năm 2014 “Sau khi đô án quy hoạch xây dựng 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, úy ban nhân dân các câp cổ 
trách nhiệm sau: Tổ chức lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch

5

về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xã Kim Tân, huyện la Pa đến năm 2030; 
Quyết đính số 278/QĐ-UBND ngày 22/10/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 
chung xã Pờ Tó, huyện la Pa đến năm 2030; Quyết định số 275/QĐ-ƯBND ngày 22/10/2022 về việc 
phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xã la Tul, huyện la Pa đến năm 2030; Quyêt định sô 
277/QĐ-UBND ngày 22/10/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xã Chu Mô, 
huyện la Pa đến nam 2030; Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 22/10/2022 về việc phê duyệt nhiệm 
vụ điều chỉnh quy hoạch chung xã la Mrơn, huyện la Pa đên năm 2030; Quyêt định sô 270/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xã la Broăi, huyện la Pa đên 
năm 2030.

(4) Xã Chu Mố 45 mốc, Kim Tân 45 mốc, Chu Răng 49 mốc, la Broăí 45 mốc, la Kdăm 43 
mốc, la Mrơn 49 mốc, la Trok 45 mốc, la Tul 42 mốc, Pờ Tó 52 mốc.
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xây dựng đã được phê duyệt. Thời gian lập và phê duyệt hồ sơ mốc giới không 
quả 30 ngày, kế từ ngày đồ ản quy hoạch xây dựng được phê duyệt. Việc cắm 
mốc giới ngoài thực địa phải được hoàn thành trong thời hạn 45 ngày kế từ 
ngày hồ sơ mốc giới được phê duyệt”.

5. Việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng
Trong giai đoạn thanh tra, Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã tham mưu UBND 

huyện lập 01 hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng khu trung tâm 
huyện la Pa, tỉnh Gia Lai và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
103/QĐ-UBND ngày 04/3/2019. Nội dung điều chỉnh: dịch chuyển tuyến đường 
THĐ về phía Tây; Khu liên hợp VH-TDTT; Đất thương mại dịch vụ và Đất ở. 
Đối với hồ sơ điều chỉnh cục bộ đã được Sở Xây dựng Kết luận thanh tra số 
81/KL-SXD ngày 12/7/2021. Đoàn thanh tra huyện không tiến hành thanh tra về 
hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu trung tâm huyện la Pa.

6. Việc tồ chức, bố trí nguồn lực lập đồ án quy hoach xây dưng (Phu 
lục số 06)

6.1. Cấp huyện
- Việc tổ chức, quản lý: Các văn bản có liên quan được lưu tại Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng huyện và UBND huyện.
- Việc bổ trí nguồn lực để lập quy hoạch và tổ chức thực hiện:
+ UBND huyện đã bố trí kinh phí 350 triệu đồng thực hiện Đồ án quy 

hoạch chi tiết Cụm công nghiệp la Pa theo Văn bản số 13/HĐND-VP ngày 
28/4/2017 về việc thỏa thuận vốn lập quy hoạch xây dụng trên địa bản huyện 
giai đoạn 2017-2020. Ngoài ra, UBND huyện đã triển khai xây dựng danh mục 
các dự án kêu gọi đầu tư của huyện nhằm thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến 
khảo sát nghiên cứu, đầu tư, thực hiện trên địa bàn huyện la Pa theo Văn bản số 
967/UBND-TCKH ngày 05/6/2020 về việc xây dựng danh mục dự án kêu gọi 
đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, việc cân đối, bố trí 
nguồn vốn lập quy hoạch còn hạn chế dẫn đến việc lập, tổ chức thực hiện quy 
hoạch chung đô thị huyện lỵ huyện la Pa còn chậm.

+ về nhân lực: Trong thời gian qua, UBND huyện đã có nhiều quan tâm 
trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ huyện đến 
xã; cử cán bộ, công chức tham gia các lóp tập huấn về công tác quy hoạch, quản 
lý xây dựng do các cấp tổ chức, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; qua đó đã 
từng bước nâng cao năng lực, góp phần nâng cao chất lượng trong hoạt động 
xây dựng, quy hoạch, quản lý xây dựng trên địa bàn.

6.2. Cấp xã
- Việc to chức, quản lý: Các văn bản có liên quan được ƯBND xã lưu tại 

trụ sở UBND các xã.
- Việc bổ trí nguồn lực để lập quy hoạch: UBND huyện đã bố trí kinh phí 

ngân sách cho phép lập nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 09 xã 
đến năm 2030 theo Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 phân bổ
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kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới năm 2022 với tổng kinh phí 2.753 triệu đồng (5). Tuy nhiên, do thiêu 
nguồn lực và các điều kiện thực hiện quy hoạch nên chất lượng đô án quy hoạch 
con có bất cập về cập nhạt hiện trạng dự án, sử dụng đất, tính đồng bộ trong quy 
hoạch* kiến trúc, tính khả thi.

7. Việc lẩy ỷ  kiến về quy hoạch, quản lý, thực hiện đồ án điều chỉnh quy 
hoạch chung xây dựng đến năm 2030 được phê duyệt (Phụ lục sô 07,08)

- UBND các xã thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các cơ quan tổ 
chức, cá nhân liên quan trong việc lập quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch băng 
hình thức: Lấy ý kiến trong các cuộc họp; gửi hồ sơ, tài liệu, và phiêu lây ỷ  kiên 
đến cơ quan, tổ chức, cá nhãn được lấy ỷ  kiến có trách nhiệm trả lời băng văn 
bản hoặc góp ý  kiến trực tiếp được quy định tại Điều 16 và 17, Luật Xây dựng 
năm 2014 và đã ban hành quy chế quản lý Đồ án Điều hỉnh quy hoạch chung 
xây dựng đến năm 2030 được UBND huyện phê duyệt.

- Trong giai đoạn 2015-30/3/2023: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã 
tham mưu UBND huyện lập Đồ án quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp và được 
UBND huyện phê duyẹt theo Quyết định so 123/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 phê 
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp la Pa, huyện la Pa, tỉnh Gia 
Lai, địa điểm xã Kim Tân về Quy mô diện tích quy hoạch 30ha. Tuy nhiên, quá 
trình triển khai còn nhiều vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt băng, một 
số hộ dân có diện tích nằm trong khu vực quy hoạch không đông ý giá bôi 
thường giải phóng mặt bằng theo đơn giá nhà nước quy định. Do đó, Cụm công 
nghiệp la Pa tại xã Kim Tân không thể triển khai được. Hiện nay, Phòng Kinh tê 
và Hạ tầng đã tham mưu UBND huyện trình ƯBND tỉnh và UBND tỉnh Gia Lai 
thống nhất chủ trương không tiếp tục thực hiện xây dựng Cụm công nghiệp la 
Pa tại Kim Tân theo Văn bản số 221/UBND-CNXD ngày 02/02/2023.

8. Việc quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng: Giới thiệu địa 
điểm; việc cấp phép xây dựng và thực hiện việc quản lý cấp phép xây dựng 
theo quy hoạch xây dựng...

Tình hình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện từ năm 2015 - 
03/2023, tổng số giấy phép xây dựng được cấp là 109 giấy phép cho hộ gia đình, 
cá nhân trên địa bàn huyện.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng đấ phối họp với UBND các xã thường xuyên 
kiểm tra công tác xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân tô chức xây dựng 
trên địa bàn các xã, luôn tăng cường công tác tuyên truyên, giáo dục, nâng cao 
nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên và đên từng người 
dân để hiểu rõ hơn về các quy định liên quan đên xây dựng và châp hành 
nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về quy hoạch xây dựng và trật tự xây 
dựng trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác quản lý xây dựng trên địa bàn các xã

(5) Xã la Mrơn: 388 triệu đồng; la Tul: 259 triệu đồng; Kim Tân: 287 triệu đồng; la Trok: 257 
triệu đồng, Chư Mố: 313 triệu đồng; Chư Răng: 270 ừiệu đồng; PỜ TÓ: 355 triệu đồng; la Broăi: 263 
triệu đồng; la Kdăm: 261 triệu đồng;
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chưa có sự quản lý chặt chẽ, vẫn còn những trường hợp hộ dân xây dựng nhà ở 
trên đất nông nghiệp.

9. Việc chấp hành các quy định đối với các đồ án quy hoạch đã được 
phê duyệt và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; sự phù hợp của 
hồ sơ thiết kế được cơ quan nhà nước có thầm quyền phê duyệt với quy 
hoạch, tiến độ dự án, nghĩa vụ tài chính đối với đất đai do điều chỉnh quy 
hoạch của các Chủ đầu tư:

Việc chấp hành các quy định, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị 
luôn được quan tâm chỉ đạo sâu sát của ƯBND huyện, việc xây dựng và triến 
khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, tạo cơ sở cho việc 
xây dựng phát triển kinh tế - xã hội; chất lượng các quy hoạch cũng từng bước 
được nâng cao. Các quy hoạch trên địa bàn huyện được triến khai đồng bộ, phù 
hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

10. Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý 
vi phạm liên quan đến quy hoạch xây dựng

Trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn 
huyện không phát sinh khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm nào liên quan đến quy 
hoạch xây dựng.

III. KẾT LUẬN
1. Ưu điểm
Công tác quy hoạch xây dựng được UBND huyện luôn được sự quan tâm, 

chỉ đạo đơn vị thực hiện việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên 
địa bàn huyện, cơ bản đúng trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ nhiệm vụ và đồ 
án quy hoạch; việc tổ chức lập, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới, công khai quy 
hoạch theo quy định; cấp giấy phép xây dựng đảm bảo trình tự, thủ tục, phù họp 
quy hoạch xây dựng.

2. Những tồn tại, hạn chế
- Nguồn kinh phí của huyện rất khó khăn nên nguồn lực bố trí cho công 

tác thực hiện quy hoạch xây dựng còn hạn chế. Vì vậy, tỷ lệ phủ kín quy hoạch 
xây dựng trên địa bàn huyện la Pa còn thấp (08 xã chưa có quy hoạch chi tiết, tỷ 
lệ 1/500; Quy hoạch chỉ tiết'tỷ lệ 1/500 xã Pờ Tó, tỷ lệ phủ kín đạt 3,36%) chưa 
đạt tỷ lệ các quy hoạch xây dựng theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 
08/2/2020 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 
1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- UBND các xã trên địa bàn huyện thực hiện việc công bố công khai quy 
hoạch còn chậm theo quy định tại Khoản 13 Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Việc 
cắm mốc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030 còn chậm so với 
quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật Xây dựng năm 2014.

- Công tác quản lý xây dựng trên địa bàn các xã chưa có sự quản lý chặt 
chẽ, vẫn còn những trường họp hộ dân xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp.
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- Công tác triển khai Quy hoạch chung đô thị thị trấn huyện lỵ huyện la 
Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 2035 mặc dù đã được ƯBND huyện quyêt liệt chỉ đạo 
nhưng tiến độ thực hiện còn chậm.

3. về nguyên nhân tồn tại, hạn chế

3.1. Nguyên nhân chủ quan
- Công tác tuyên truyền của cấp ủy, Chính quyền, các cơ quan chức năng 

chưa thường xuyên, công khai quy hoạch chưa được chú trọng, chưa đạt yêu câu 
theo quy định.

- UBND các xã chưa chú trọng, còn bị động trong quá trình triển khai xây 
dựng kế hoạch cắm mốc giới quy hoạch chung của xã.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng của các cấp Chính quyền địa phương 
chưa nghiêm, đặc biệt là cấp xã chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ và thâm 
quyền trong công tác quản lý trật tự xây dựng theo quy định pháp luật.

- Cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao vẫn còn né trách, ngại va chạm, 
chưa làm hết chức trách nhiên vụ được giao.

3.2. Nguyên nhăn khách quan
- Cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai một số xã 

còn yếu về năng lực, chưa đầu tư nhiều cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân chưa cao, nhận thức 

của một số người dân còn thấp nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số.

- Nguồn kinh phí của huyện còn hạn hẹp nên UBND huyện chưa cân đối 
được để bố trí kinh phí triển khai lập quy hoạch chi tiết.

- Công tác lập quy hoạch chung đô thị thị trấn huyện lỵ huyện la Pa, tỉnh 
Gia Lai đến năm 2035 gặp vướng mắc do việc triển khai Quy hoạch chung chưa 
được phê duyệt, về ranh giới địa giới hành chính các xã lân cận la Mrơn, Kim 
Tân đê thành lập thị trân huyện lỵ huyện la Pa chưa phù hợp với Nghị quyêt 
1210/2016/UBTVQH13 ngày '25/5/2016, Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 
ngày 25/5/2016, Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 và Nghị 
quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của ủy  ban Thường vụ Quốc hội 
nên tỷ lệ phủ kín quy hoạch còn thấp theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 
08/2/2020 của ƯBND tỉnh Gia Lai đã đề ra.

IV. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP x ử  LÝ
Qua kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra huyện kiến nghị UBND huyện chỉ 

đạo như sau:
1. Đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
- Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế qua thanh tra 

đã chỉ ra. Tham mưu cho UBND huyện, tổ chức triển khai công tác quy hoạch 
theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 08/2/2020 của UBND tỉnh ban hành
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kèm theo kế hoạch thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của 
Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây 
dựng phù họp; tổ chức thực hiện công tác quản lý quy hoạch xây dựng và hàng 
năm có kế hoạch kiểm tra, rà soát các đồ án quy hoạch đúng quy định. Tăng 
cường kiểm tra, hướng dẫn cho UBND các xã trong công tác quản lý trật tự xây 
dựng.

2. Đối với UBND các xã
- Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế tại qua thanh 

tra đã chỉ ra. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra trật tự xây dựng, đảm bảo 
phát hiện và xử lý kịp thời các trường họp vi phạm, xử lý theo thẩm quyền.

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, và thực hiện nghiêm 
Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 29/04/2022 của UBND tỉnh, ban hành 
Quy định về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp thẩm quyền quản lý trật tự xây 
dựng và tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây 
dựng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

3. Thanh tra huyện
Giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra.
Trên đây là kết luận thanh tra quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng 

trên địa bàn huyện./.
KT. CHÁNH THANH TRA

Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- UBND huyện;
- UBKT Huyện ủy;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- UBND các xã;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT-HSTTr.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 1

TỎNG HỢP CÁC ĐOÀN, NỘI DUNG THANH TRA

STT Số lưọng đoàn 
thanh tra

Số lượng 
thành viên 
đoàn thanh 

tra

Số Quyết định 
thanh tra

Ngày tháng văn 
bản

Nội dung thanh 
tra

Tên CO' quan, đon vị đuọc 
thanh tra

Thòi gian tiến hành; 
Thòi gian kết thúc

Thòi hạn thanh tra
(■— ngày)

I Các đoàn thanh tra của Thanh tra huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành thanh tra về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn

1 1 5
Quyết định số 

09/QĐ-TTr
20/8/2023

Thanh tra chuyên 
đề về quy hoạch và 
thực hiện quy 
hoạch xây dựng 
trên địa bàn huyện

Phòng Kinh tế - Hạ tầng 
huyện; UBND xã: Pờ Tó, Chư 
Răng, Kim Tân, la  Mrơn, la 
Trok, la Broăi, la Tul, Chư 
Mố và la  Kdăm

31/8/2023 đến 
17/11/2023

45 ngày

Tống s ố 1 5



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 2

TỔNG HỢP CẩưVĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN c ơ  CHÉ, CHÍNH 
SÁCH VÈ QUY HOẠCH VÀ THựC HIỆN QUY HOẠCH XAY DựNG TRÊN ĐỊA BAN

TỪ 01/01/2015-31/03/2023

STT Tên văn bản Số, ký hiệu 
văn bản

Ngày tháng 
văn bản Trích yếu Cơ quan ban 

hành Người ký

I Văn bản của HĐND huyện, thị xã, thành phố .................

1 Nghị quyết 32/NQ-HĐND 23/12/2016

Phê duyệt Dự toán thu, chi 
ngân sách địa phương; 
Phương án phân bổ ngân 
sách cấp huyện năm 2017 
(Chi đầu tư hạ tầng Cụm 
công nghiệp 3 tỷ đồng)

HĐND huyện la 
Pa Khóa IV Võ Anh Tuấn

2 Nghị quyết 32/NQ-HĐND 23/12/2016

Phê duyệt Dự toán thu, chi 
ngân sách địa phương; 
Phương án phân bổ ngân 
sách cấp huyện năm 2017 
(Chi đầu tư hạ tầng Cụm 
công nghiêp 3 tỷ đông)

HĐND huyện la 
Pa Khóa IV Võ Anh Tuấn

3 Nghị quyết 06/NQ-HĐND 26/7/2017

Vể việc thông qua Quy 
hoạch chi tiết xây dựng Cụm 
công nghiệp la Pa, huyện la 
Pa, tỉnh Gia Lai

HĐND huyện la 
Pa Khóa IV Võ Anh Tuấn

4 Nghị quyết 68/NQ-HĐND 15/7/2022

Về việc thông qua Nhiệm vụ 
"Điều chỉnh Quy hoạch 
chung xây dựng Trung tâm 
huyện la Pa và vùng phụ cận, 
huyện la Pa, tỉnh Gia Lai đến 
năm 2035" (Thị trấn huyện lỵ 
huyên la Pa)

HĐND huyện la 
Pa Khóa V

Rah Lan 
H'Dry

II Văn bản của UBND huyện, thị xã, thành phố

1 Quyết định 123/QĐ-
UBND 04/08/2017

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết 
xây dựng Cụm công nghiệp 
la Pa, huyện la Pa, tỉnh Gia 
Lai

UBND huyện la 
Pa

Nguyễn Thế 
Hùng

2 Quyết định 65/QĐ-UBND 19/10/2017

v ề  việc xuất ngân sách 
huyện cấp cho Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng huyện để lập Quy 
hoạch chi tiết Cụm công 
nghiệp la Pa, huyện la Pa

UBND huyện la 
Pa

"i .

Nguyễn Thể 
Hùng

3 Quyết định 203/QĐ-
UBND 30/11/2017

v ề  việc thành lập Ban quản 
lý Cụm công nghiệp la Pa, 
huyên la Pa

UBND huyện la 
Pa

Nguyễn Thể 
Hùng

4 fcể hoạch 55/KH-ƯBND 03/06/2020 Tố chức lập quy hoạch xây 
dựng trên địa bàn huyện

UBND huyện la 
Pa

Huỳnh Văn 
Trường



5 Quyết định 335/QĐ-
UBND 27/9/2021

Vẻ việc thành lập Hội đồng 
thẩm định Quy hoạch xây 
dựng trên địa bàn huyện la 
Pa

UBND huyện la 
Pa

Huỳnh Văn 
Truờng

6 Quyết định 68/QĐ-UBND 16/3/2022

Vế việc thành lập Tố chuyên 
môn giúp việc cho Hội đồng 
thẩm định Quy hoạch xây 
dụng trên địa bàn huyện la 
Pa

UBND huyện la 
Pa

Huỳnh Văn 
Truờng

7 Quyết định 289/QĐ-
ƯBND 28/10/2022

Phân bố kinh phí sự nghiệp 
thực hiện Chuông trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới năm 2022

UBND huyện la 
Pa

Huỳnh Văn 
Truừng



TỔNG HỌP CÁC ĐỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 3

ÁN QUY HOẠCH XÂY DựNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT
TỪ 01/01/2015-31/03/2023

STT Tên đồ án quy 
hoạch

Quyết định phê duyệt số, ngày
Lĩnh vực Trích yếu Kết quả triển khai thực hiện, các chỉ tiêu đạt 

được so vói quy hoạch đưọc duyệtBắt đầu Điều chỉnh

KHONG



Phụ lục 4

TỎNG HỢP CÁC ĐÒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ PHÊ DUYÈT
TỪ 01/01/2015-31/03/2023

STT

í:

Tên đồ án Chủ đẩu tu Địa điểm Tỷ lệ bản 
vẽ

Quvết đị 
sổ

ih phê duyệt 
ngày Quy mô iện tích (ha) Quy mô dân số Chúc năng (cơ cấu sử dụng đất) Tiến độ triển khai 

(tháng/năm) Các chỉ tiêu quy hoạch

Căn cứ 
điều 

chỉnh

Lý do/n( 
dung điề 

chỉnh

Tên quy 
hoạch cấp 
trên, quy 

chuẩn, tiêu 
chuẩn

Ban đẩu Điêu chỉn Ban đầu Điều chỉnl Ban đầu Điều
chỉnh Ban đầu Điều chỉnh

Thời gian 
hoàn thành 

theo QĐ ph 
duyệt chủ 

trương

Thời hạn 
hoàn thành 

thực tế

Kết quá 
thực hiệr 
(ty lệ %  
phủ kín 

QH)
Ban
đầu

Điều
chỉnh

Quy
hoạch cấ 

trên

Quy
hoạch
tiểu

chuan

Sổ lẩn 
điều 

chỉnh

1
Điều chinh cục bộ Qu 
hoạch chung xây dựng 
khu trung tâm huyện I 
Pa. tỉnh Gia Lai

Phòng KTH1 TT huyện la Pa 1:2000 554/QĐ-
ƯBND

103/QĐ-
ƯBND
ngày

4/3/2019

1559,17 1559,17 10000-2000 10000-
20000

Tuyến đường Trần Hưng 
Đạo; Nhà thi dấu đa năng và 
Phòng VH-TT; Đất ở phía 
đông QL TSĐ; Sân vận động

Dịch chuyên tuyến dườnt 
THĐ về phía Tây; Khu 

liên hợp VH-TDTT; Đất 
thương mại dịch vụ; Đất

2

Quy hoạch chi tiết xây 
dựng Cụm công nghiệp 
la Pa, huyện la Pa, 
tỉnh Gia Lai

Phòng KTHT Xã Kim Tân 1:500-
1:2000

I23/QĐ-
UBND
ngày

7/8/2017

30 ha

Đất nhà điều hành: 0,45ha; 
Đất nhà máy, kho: 19,78ha; 
Đất hạ tầng kỹ thuật: 1,43 ha 
Đất cây xanh cách ly: 5,92ha 
Đất giao thông và bãi đậu xe 
2,42ha

3
hoạch chung xây dựng 
xã la Broăi, huyện la 
Pa, tỉnh Gia Lai dến 
năm 2030

Xã la Broăi Xã la Broăi 1:10.000

34/QĐ-
ƯBND
ngày

7/2/2023

2711,74
ha 4532

Tổng diện tích tự nhiên:
2,71 l,74ha; đất nông nghiệp 
2373,55ha; đất xây dựng 
168,73ha; đất khác 246„85ha

22/10/2022 07/02/2023

4
hoạch chung xây dựng 
xã la Tul, huyện la Pa, 
tỉnh Gia Lai đen năm 
2030

Xã la Tul Xã la Tul 1:10.000

35/QĐ-
UBND
ngày

7/2/2023

26742,3 3759

Tổng diện tích tự nhiên: 
26742,3ha; đất nông nghiệp 
25806,34ha; đất xây dựng 
653,74ha; đất khác 282,22ha

22/10/2022 07/02/2023

5
hoạch chung xây dựng 
xã Pờ Tó, huyện la Pa, 
tỉnh Gia Lai đến năm 
2030

Xã Pờ Tó XãPỜTó 1:10.000

29/QĐ-
UBND
ngày

7/2/2023

13.333,28 9668

Tông diện tích tự nhiên: 
13.333,28ha; đất nông nghiệp 
11,903,62ha; đất xây dựng 
l,093,98ha; dất khác 
335.68ha

22/10/2022 07/02/2023

6

Đồ án diều chỉnh quv 
hoạch chung xây dựng 
xã Chu Răng, huyện la 
Pa, tỉnh Gia Lai đến 
năm 2030

Xã Chư Răng Xã Chư Ràng 1:10.000

30/QĐ-
ƯBND
ngày

7/2/2023

4456,43 5074

Tổng diện tích tự nhiên: 
4456,43ha; đất nông nghiệp 
3978,63ha; đất xây dựng 
303,94ha; đất khác 173,86ha

22/10/2022 07/02/2023

7

ĐÒ án điều chỉnh quv 
ìoạch chung xây dựng 
xã Kim Tân, huyện la 
Pa, tỉnh Gia Lai đến 
năm 2030

Xã Kim Tân Xã Kim Tân 1:10.000

31/QĐ-
UBND
ngày

7/2/2023

4885,08 6353

Tổng diện tích tự nhiên: 
4885,08ha; dất nông nghiệp 
4077ha; đất xây dựng 
623,3 lha; đất khác 184,77ha

22/10/2022 07/02/2023

8

Đo án điều chỉnh quy 
ìoạch chung xây dựng 
xã la Mrơn, huyện la 
Pa, tinh Gia Lai đén 
năm 2030

Xã la Mrơn Xã la Mrơn 1:10.000

32/QĐ-
UBND
ngày

7/2/2023

3185,93 14.113

rổng diện tích tự nhiên: 
3185,93ha; dất nông nghiệp 
2553,86ha; đat xây dựng 
516,99ha; đất khác 115,08ha

22/10/2022 07/02/2023

9
ìoạch chung xây dựng 
íã la Trok, huyện la 
3a, tỉnh Gia Lai đến 
ăm 2030

Xã la Trok Xã la Trok 1:10.000

33/QĐ-
UBND
ngày

7/2/2023

2247,63 10890

[ong diện tích tự nhiên:
185,93ha; dất nông nghiệp 

2553,86ha; đất xây dựng 
16,99ha; đất khác 115,08ha

22/10/2022 07/02/2023

10

)o án điều chỉnh quy 
oạch chung xây dựng 
¿ỉ Chư Mố, huyện la 
a, tinh Gia Lai dến 
ăm 2030

Xà Chư Mố Xã Chư Mố 1:10.000

36/QĐ-
UBND
ngày

7/2/2023

17.894,48 7831

ong diện tích tự nhicn: 
7.894,48ha; đất nông nghiệp 
6982,26ha; dất xây dựng 
58.37ha; đất khác 153,85ha

22/10/2022 07/02/2023



Đồ án điều chỉnh quy 
hoạch chung xâv dựng 
xã la Kdăm, huyện la 
Pa, tỉnh Gia Lai đến

2030

37/QĐ-
UBND
ngày

7/2/2023
_ V1CIL ,\a y  uụilg

năm 2030 7/2/2023 494,56ha; đất khác 256,88ha

* Năm 2Q23> UBND hu^ n dă Phê duyê* d°  áp quy h°9ch chi tiết xây dựng sấp xép, bỏ tri ồn định dán cư xã Pờ Tò, huyên la Pa (theo Quyết dinh số 40/OĐ-UBND neảv 13/7/2071 rto Ran nLn w Ã ĩ t— ------------ r  « I n— r ~ 4 -------- -  ■ , > --------------------------------------------------1———______’ y ■ 1 v  > ■ SO UBNU ns ay 13/2/2023 do Ban quản lý đâu tư xây dựng huyện la Pa chủ dầu tư, lập hồ sơ quy hoạch, tỷ lệ che phủ xã Pờ Tó 3 36%)

Tống diện tích tự nhiên:
11402,68ha; dất nông nglúệp 
10.65l,24ha; đất xây dựng 
494,56ha; đất khác 256,88ha



Phụ lục 5

TỔNG HỢP CÁC D ự  ÁN PHÊ DUYỆT TỔNG HỢP MẶT BẰNG, PHƯƠNG ÁN KIÉN TRÚC 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ PHE DUYỆT 

TƯ 01/01/2015-31/03/2023

STT
Tên
đồ
án

Chủ
đầu
tư

Địa
điểm

Tỷ lệ 
bản
vẽ

Quyết định 
phê duyệt số,

Quy mô 
diện tích Quy mô dân S( Chức năng

; A(co câu sử
Tiến độ triển khai 

(tháng/năm)
Kết
quả
thực
hiện
(tỷ lệ

% phủ 
kiến 
QH)

Các chỉ tiêu 
quy hoach

Số lần 
điều 

chỉnh

Căn cứ 
điều 

chỉnh

Lý
do/nội
dung
điều

chỉnh

Tên quy 
hoạch cấp 
trên, quy 

chuẩn, 
tiêu 

chuẩn

Ban
đầu

Điều
chỉnh

Ban
đầu

Điều
chỉnh

Ban
đầu

Điều
chỉnh

Ban
đầu

Điều
chỉnh

Thòi gian 
hoàn 
thành 

theo QĐ 
phê duyệt 

chủ

Thòi hạn 
hoàn 
thành 

thực tế

Tỷ 
lệ %

Quy
hoạch

cấp
trên

Quy
hoạch
tiêu

chuẩn

1 D ự  án khu  đô th ị, khu  dân  cư, khu  nhà  ở K hông
2 D ự  án khu  thư ơng  m ại, d ịch  vụ K hông
i D ự  án khu  chức năng  (công  ngh iệp , khu  du  lích  sinh  th á i . . .) K hông
4 D ự  án SX X D  ngoài khu  công  n gh iệp  1 K hông
í> D ự  án sử  dụ n g q u ỹ đât đê tạo  vốn  X D C S  h ạ  tầng K hông
6



PHÓ

STT Tên đồ án Tổng dự toán Vốn ngân sách 
(số tiền)

Vốn tài trọ’

Tinh hình/kết 
quả triển khai 
thực hiện kết 

quả đồ án

Hình thức tài trọ’
Văn bản 
cho phép 

tài trọ’

Tinh hình 
thanh quyết 
toán hoàn 

thànhSố tiền tài trợ Sản phẩm

Đơn vị tài 
trọ'

1

Quy hoạch chi tiết xây 
dụng Cụm công nghiệp la 
Pa, huyện la  Pa, tỉnh Gia 
Lai

350.000.000 350.000.000 0 0 0 0 100%

2

Đô án điéu chỉnh quy 
hoạch chung xây dựng xã 
Pờ Tó, huyện la  Pa, tỉnh 
Gia Lai đến năm 2030

355.000.000 355.000.000 0 0 0 0

Đang trong 
thời gian 
ngân sách 
năm 2023

3

Đồ án điếu chỉnh quy 
hoạch chung xây dựng xã 
Chư Răng, huyện la  Pat 
tĩnh Gia Lai đến năm 2030

270.000.000 270.000.000 0 0 0 0

Đang trong 
thời gian 
ngàn sách 
năm 2023

4

Đồ án điều chỉnh quy 
hoạch chung xây dựng xã 
Kim Tần, huyện la  Pa, tỉnh 
Gia Lai đến năm 2030

287.000.000 287.000.000 0 0 0 0

Đang trong 
thời gian 
ngân sách 
năm 2023

5

Đồ án điều chỉnh quy 
hoạch chung xây dụng xã 
la Mrơn, huyện la  Pa, tinh 
Gia Lai đến năm 2030

388.000.000 388.000.000 0 0 0 0

Đang trong 
thời gian 
ngàn sách 
năm 2023

6

Đồ án điều chinh quy 
hoạch chung xây dựng xã 
la  Trok, huyện la Pa, tinh 
Gia Lai đến năm 2030

357.000.000 357.000.000 0 0 0 0

Đang trong 
thời gian 
ngân sách 
năm 2023

7

Đồ án điều chỉnh quy 
hoạch chung xây dựng xã 
la Broăi, huyện la  Pa, tỉnh 
Gia Lai đến năm 2030

2.63.000.000 263.000.000 0 0 0 0

Đang trong 
thời gian 
ngân sách 
năm 2023

8

Đồ án điều chỉnh quy 
hoạch chung xây dựng xã 
la Tul, huyện la  Pa, tinh 
Gia Lai đến năm 2030

259.000.000 259.000.000 0 0 0 0

Đang trong 
thời gian 
ngân sách 
năm 2023

9

Đồ án điều chỉnh quy 
toạch chung xây dựng xã 
Chư Mố, huyện la Pa, tỉnh 
Gia Lai đến năm 2030

313.000.000 313.000.000 0 0 0 0

Đang trong 
thời gian 
ngân sách 
năm 2023

10

Dồ án điều chình quy 
ìoạch chung xây dựng xã 
la Kdăm, huyện la Pa, tỉnh 
Gia Lai đến năm 2030

261.000.000 261.000.000 0 0 0 0

Dang trong 
thời gian 
ngân sách 
năm 2023

Tổng số 3.103.000.000 3.103.000.000



■ÓNG h ợ p  c á c  đ ò  á n QUY HOẠCH XÂY DựNG KHÔNG TRIỂN KHAI Được TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
TỪ 01/01/2015-31/03/2023

STT Tên đồ án Chủ đầu 
tư

Quyết định 
phê duyệt

Diện
tích
(ha)

Địa
điểm

Nguồn vốn Lý do không triển khai đưọ'c

Đe xuất
Ngân sách

Tài trợ 
băng 
kinh 
phí

Tài trợ 
băng 
sán 

phẩm

Không 
phù họp 
vói QH 
cấp trên

Không 
phù họp

quy
chuẩn,

tiêu
chuẩn

GPMB Thực tế

1
Q uy hoạch  chi tiế t xây dựng  Cụm  
công nghiệp la  Pa, huyện la  Pa, tỉnh  
G ia Lai

Phòng
K T H T

123/Q Đ -U BND  
ngày 07 /8 /2 017

30
X ã K im  

T ân
N S huyện X

Đ iều chỉnh vị trí thành 
lập Cụm  công nghiệp



Phụ lục 8
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc

TỐNG HỢP KÉT QUẢ PHÊ DUYỆT, THựC HIỆN ĐỎ ÁN QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHÓ
TỪ 01/01/2015-31/03/2023

Quyết định pht 
ngày

duyệt số, Lấy ý kiến về quy hoạch

Quy chế quàn 
lý/quy định quản 1' 
ban hành kèm theo 

đồ án
Kết quả triển khai thực hiện quy hoạch

STT Tên đồ án Chủ đầu 
tư

Đo-n vị tu 
vấn Địa điểm

Ban hành kế hoạch 
thực hiện

Công bố công khai 
QHXD

Cắm mốc giới hạn để 
bàn giao GPMB

Lập hô SO' và cắm mốc 
giói ngoài thực địa để 

quản lý Ghi chú

Ban hành Điều
chỉnh

Hình thức lấy ý 
kiến

Thời gian lấy 
ý kiến (từ 
ngày đến 

ngày)

Văn bản 
tiếp thu/ 

thắng 
nhất ý 
kiến

Đã ban 
hành

Chua 
ban hành

Đã ban 
hành

Chưa ban 
hành

Đã công bố 
(Biên bản 

công bố ngày)

Chưa 
công bố

Đã cẳm mốc 
(biên bản cắm 

mốc ngày)

Chưa 
cam mốc

Đã cắm mốc 
(biên bản 
cắm mốc 

ngày)

Chưa 
cam mốc

Tiến độ 
triển khai 

quy 
hoạch
(%)

1
Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm 
công nghiệp la Pa, huyện la Pa, 
tinh Gia Lai

Phòng
KTHT

Cty
TNHH

TV
TKXD 

Ngân Phát 
- Gia Lai

Xã Kim 
Tân

123/QĐ-UBND 
ngày 07/8/2017

Tổ chức các hội 
nghị xin ý kiến và 
phiếu ý kiến

19/4/2017-
29/5/2017 X

TheoKH 
02/KH-KTHT 

ngày 25/9/2017
X X 0% Sở Xây dựng 

kết luận thanh 
tra số 25/KL- 

SXD ngày

2 Điều chinh quy hoạch cục bộ 
Trung tâm huyện la Pa

Phòng
KTHT

Trung tâm 
Quy hoạch 
xây dựng 
Gia Lai

Trung tâm 
huyện la Pa

Quyết đinh 
103/QĐ-UBND 
ngày 04/3/2019

08/8/2018 và 
Ket luận thanh 
tra số 8Ĩ/KL- 

SXD ngày 
12/7/2021

3

Đổ án điều chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng xã la Broăi, 
huyện la Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 
2030

Xãla
Broăi

Công ty 
TNHH 

MTV Tư 
vấn và 
CGCN 
H.A.I

Xã la Broăi 34/QĐ-UBND 
ngày 7/2/2023

To chức hội thảo 
trực tiếp tại Trụ 
sờ ƯBND xã 
ngày 10/12/2022; 
Niên yết hồ sơ 
Đồ án đế lấy ý 
kiến, lấy phiếu đại 
diện cá nhân, 
công đồng dân cư

01/12/2022-
10/12/2022

Văn bản
số

14/2023/C
V-H.A.I

ngày
25/01/202

3

Theo 
Quyết 
định số 
34/QĐ- 
ƯBND 
ngày

07/2/2023

Biên bản ngày 
27/9/2023

Biên bản ngày 
23/8/2023 100%

4
Đô án điêu chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng xã la Tul, huyện 
[a Pa, tinh Gia Lai đến năm 2030

Xã la 
Tul

Công ty 
TNHH 

MTV Tư 
vấn và 
CGCN 
H.A.I 1

Xã la Tul 35/QĐ-UBND 
ngày 7/2/2023

Tổ chức hội thảo 
trực tiếp tại Trụ 
sờ UBND xã 
ngày 11/12/2022;

01/12/2022-
11/12/2022

Văn bản
số

20/2023/C
V-H.AI

ngày
06/01/202

3

Theo 
Quyết 
định số 
35/QĐ- 
UBND 
ngày

07/2/2023

Biên bàn ngày 
26/9/2023

Biên bàn ngày 
04/10/2023



5
Đồ án điều chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng xã Pờ Tó, huyện 
la Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

XãPỜ
Tó

Công ty 
TNHH 

MTV Tư 
vấn và 
CGCN 
H.A.I

Xã Pờ Tó 29/QĐ-UBND 
ngày 7/2/2023

Tổ chức hội thào 
trực tiếp tại Trụ 
sở UBND xã 
ngày 04/1/2023

01/12/2022-
4/01/2023

Văn bản
số

10/2023/c
V-H.A.I

ngày
25/01/202

3

29/QĐ-
UBND
ngày

7/2/2023

Biên bản ngày 
28/9/2023

Biên bản ngày 
21/08/2023

6

Đô án điểu chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng xã Chư Răng, 
huyện la Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 
2030

Xã Chư 
Răng

Công ty 
TNHH 

MTV Tư 
vấn và 
CGCN 
H.A.I

Xã Chư 
Răng

30/QĐ-UBND 
ngày 7/2/2023

Tổ chức hội thảo 
trực tiếp tại Trụ 
sở UBND xã 
ngày 08/12/2022

01/12/2022-
8/12/2023

Văn bàn
số

11/2023/C 
V-H.A.I 

ngày
25/01/202

3

30/QĐ-
UBND
ngày

7/2/2023

Biên bản ngày 
28/9/2023

Biên bản ngày 
22/08/2023

7

Đồ án điều chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng xã Kim Tân, 
huyện la Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 
2030

Xã Kim 
Tân

Công ty 
TNHH 

MTV Tư 
vấn và 
CGCN 
HA.I

Xã Kim 
Tân

31/QĐ-UBND
ngày 7/2/2023

Tổ chức hội thảo 
trực tiếp tại Trụ 
sờ UBND xã 
ngày 09/12/2022

Văn bản
số

12/2023/c
V-H.A.I

ngày
25/01/202

3

31/QĐ-
ƯBND
ngày

7/2/2023

Biên bản ngày 
03/11/2023

Biên bản ngày 
23/08/2023

8

Đồ án điều chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng xã la Mrơn, 
huyện la Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 
2030

Xã la 
Mrơn

Công ty 
TNHH 

MTV Tư 
vấn và 
CGCN 
H.A.I

Xã la Mrơn 32/QĐ-UBND 
ngày 7/2/2023

Tỗ chức hội thảo 
trực tiếp tại Trụ 
sờ UBND xã 
ngày 09/12/2022

Văn bản
số

13/2023/C 
V-H.A.I 

ngày
25/01/202

3

32/QĐ-
UBND
ngáy

7/2/2023

Biên bản ngày 
29/9/2023

Biên bản ngày 
24/08/2023

9

Đồ án điều chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng xã la Trok, 
huyện la Pa, tỉnh Gia Lai đến nãm 
2030

Xã la 
Trok

Công ty 
TNHH 

MTV Tư 
vấn và 
CGCN 
HA.I

Xã la Trok 33/QĐ-UBND 
ngày 7/2/2023

Tổ chức hội thảo 
trực tiếp tại Trụ 
sở UBND xã 
ngày 05/12/2022

15/12/2022

Văn bản 
số

17/2023/C 
V-H.A.I 

ngày
25/01/202

3

33/QĐ-
UBND
ngày

7/2/2023

Biên bản ngày 
29/9/2023

Biên bản ngày 
24/08/2023

10

Đồ án điều chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng xã Chư Mố, 
huyện la Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 
2030

xã Chư 
Mổ

Công ty 
TNHH 

MTV Tư 
vấn và 
CGCN 
H.A.I

xã Chư Mố 36/QĐ-UBND 
ngày 7/2/2023

Tổ chức hội thảo 
trực tiếp tại Trụ 
sở UBND xã 
ngày 15/11/2022

15/12/2022

Văn bản
số

18/2023/C 
V-H.A.I 

ngày
25/01/202

3

36/QĐ-
UBND
ngày

7/2/2023

Biên bản ngày 
21/9/2023

Biên bản ngày 
24/10/2023

11

Đồ án điều chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng xã la Kdăm, 
huyện la Pa, tỉnh Gia Lai đến năm
2030

Xãla
Kdăm

Công ty 
TNHH 

MTV Tư 
vấn và 
CGCN 
H.A.I

Xã la Kdăni 37/QĐ-UBND 
ngày 7/2/2023

Tổ chức hội thảo 
trực tiếp tại Trụ 
sở UBND xã 
ngày 15/12/2022, 
và ngày 
7/12/2022

15/12/2022-
7/12/2022

Văn bản 
số

20/2023/C
V-H.A.I

ngày
06/01/202

37/QĐ-
UBND
ngày

7/2/2023

Biên bản ngày 
21/9/2023

Biên bản ngày 
24/10/2023



1

Phụ lục số 09
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ẹfc HIỆN QUẢN LÝ ĐẲU T ư  XÂY DựNG VỚI DỤ ÁN CÓ s ử  DỤNG ĐẮT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ THÀNH PHỐ
TỪ 01/01/2015-31/03/2023

STT Tên dự án Chủ đầu tư
Diện tích 
sử dụng 

(m2)

Văn bản tham 
gia giói thiệu 

địa điếm

Văn bản chấp hành 
chủ trương đầu tư (bao 

gồm cả điều chỉnh)

Văn bản thẩm 
định thiết kế CO' sỏ', 
thiết kế - dự toán

Văn bản nghiệm 
thu công trình đưa 

vào sử dụng

Năm đưa 
vào sử dụng

Công tác thanh 
tra, kiếm toán

Không



Phụ lục số 10

TỐNG HỢP D ự  ÁN ĐƯỢC CẤP GPXD TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHÓ 
TỪ 01/01/2015-31/03/2023

STT Tên 
dự án

Chủ đầu 
tư

Địa
điểm

Diện tích (m2) Số tầng Hệ số sử dụng đất Chỉ giói đường đỏ/chỉ giói 
xây dựng Thòi hạn khỏi công Giấy phép xây 

dựng

Số lần điều 
chỉnh

Căn cứ điều 
chỉnh

Nội dung/Iý 
do điều chỉnhDiện tích 

sử dụng 
đất

Diện tích 
xây dựng

Diện tích
sàn GPXD

Quy 
chuẩn, 

tiêu 
chuẩn, 

khu vực

Thực
tếX D GPXD

Quy 
chuẩn, 

tiêu 
chuẩn, 

khu vực

Thực
tếX D GPXD

Quy 
chuẩn, 

tiêu 
chuẩn, 

khu vực

Thực 
tế XD GPXD Gia hạn Thực

tếX D
Ban
đầu

Điều
chính

1 2 3 7

I Không

1
2

II

1
2



1

Phụ lục 11
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỎNG HỢP VI PHẠM VÀ x ử  LÝ VI PHẠM VẺ KINH TẾ

STT
Cơ quan/ đon 
vị/ tỗ chức/cá 
nhân vi phạm

Nội dung vỉ 
phạm

Tống giá trị vi phạm Kiến nghị xử lý trách nhiệm

Ghi chúTiền hoặc 
tài sản quy 
thành tiền 

(Tr.đ)

Đất (m2)

Kiến nghị thu hồi

Xuất toán Giảm trừ Xử lý khácvề NSNN
về CO' quan, tổ chức, 
đon vị (không phải 

NSNN)

Tiền (Trđ) Nhà đất 
(m2) Tiền (Trđ) Nhà đất 

(m2) Tiền (Trđ) Tiền (Trđ) Tiền (Trđ) Nhà đất 
(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Không



1

Phụ lục 12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỎNG HỢP KIẾN NGHỊ x ử  LÝ TRÁCH NHIỆM

STT Tên tổ chửc/cá nhân vi 
phạm Nội dung vi phạm

Kiến nghị xử lý trách nhiêm
Ghi chúHành chính Chuyến cơ quan 

công an
Chuyễn cơ quan 
chức năng khác1 2 3 4 5 6 7

I Cá nhân
1 Không
2

II
1

Tổ chức

2



1

Phụ lục 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP KIÉN NGHỊ HOÀN THIỆN c ơ  CHẾ, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT HOẶC
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

STT Nội dung kiến nghị
Thông tin về văn bản kiến nghị hoàn thiên

Ghi chúSố văn bản Ngày tháng năm 
ban hành Co’ quan ban hành

1 2 3 4 5 6
I KIÉN NGHỊ BÃI BỎ Không
1
2
II KIẾN NGHỊ SỬA ĐỎI, BỎ SUNG Không
1
2

III KIÉN NGHỊ BAN HÀNH MỚI Không


